



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-05-29

Temat: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej.

Treść raportu:

RB 21/2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku, RB nr 15/2013 oraz 16/2013, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Wykonawca**”) informuje, że w dniu 29-05-2013 podpisany został Aneks nr 5 („**Aneks nr 5**”) do warunkowej umowy z dnia 18 grudnia 2012 roku zawartej pomiędzy Wykonawcą, a spółką Mostostal Warszawa S.A. („**Zamawiający**”) dotyczącej zaprojektowania, dostawy i montażu części technologicznej dla dwóch linii Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, składającej się z rusztu, kotła i instalacji oczyszczania spalin („**Umowa**”).

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie nr 7/2013 Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym tj. ulegnie ona rozwiązaniu w przypadku gdy klient końcowy - Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - nie zaakceptuje bezwarunkowo Wykonawcy oraz warunków Umowy.

Na mocy Aneksu Nr 5 strony Umowy przedłużyły termin, do którego musi spełnić się warunek rozwiązujący z dnia 31 maja 2013 roku do dnia 7 czerwca 2013 roku. Ponadto strony ustaliły, że z uwagi na powyższe przedłużenie terminu, strony zmieniają treść postanowień Umowy w ten sposób, że termin realizacji tej umowy ulegnie przedłużeniu o ilość dni opóźnienia faktycznej daty bezwarunkowego zaakceptowania warunków tej umowy przez klienta końcowego (Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego) w stosunku do daty 15 kwietnia 2013 roku.

Aneks Nr 5 nie zmienia pozostałych istotnych postanowień Umowy.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Paweł Mortas – Prezes Zarządu

Maciej Modrowski – Członek Zarządu