



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-05-16

Temat: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (projekt Opole).

Treść raportu:

RB 17/2013

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Spółka**”), informuje, iż w dniu 16 maja 2013 roku zawarł z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dawniej PGE Elektrownia Opole S.A.) („**Zamawiający**”) oraz spółkami Polimex-Mostostal S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. działającymi łącznie ze Spółką jako konsorcjum (łącznie „**Generalny Wykonawca**”) aneks do umowy na budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole z dnia 15 lutego 2012 roku („**Umowa**”) o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 18/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku.

Na mocy aneksu strony:

- i. w kontekście podjętej przez Zamawiającego decyzji o zamknięciu zadania inwestycyjnego "Projekt Opole II", ustaliły zasady na jakich zostanie dokonane rozliczenie kosztów poniesionych przez Generalnego Wykonawcę w związku z pracami przygotowawczymi związanymi z wykonaniem Umowy, a następnie dokonany zostanie zwrot takich kosztów przez Zamawiającego,
- ii. ustaliły zasady postępowania w przypadku braku zwrotu przez Generalnego Wykonawcę zaliczki otrzymanej od Zamawiającego w sytuacjach, w których Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu takiej zaliczki lub jej części pozostałej po rozliczeniu kosztów, o których mowa w pkt. i powyżej,
- iii. wydłużyły termin określający możliwość wydania przez Zamawiającego zawiadomienia o zamiarze wydania polecenia rozpoczęcia prac na tym projekcie do trzech miesięcy od dnia zawarcia aneksu.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Maciej Modrowski – Członek Zarządu