



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-06-07

Temat: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej z Mostostal Warszawa S.A.

Treść raportu:

RB 23/2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku, RB nr 15/2013, 16/2013 oraz 21/2013 Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Wykonawca”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2013 roku podpisany został Aneks nr 6 („Aneks nr 6”) do warunkowej umowy z dnia 18 grudnia 2012 roku zawartej pomiędzy Wykonawcą, a spółką Mostostal Warszawa S.A. („Zamawiający”) dotyczącej zaprojektowania, dostawy i montażu części technologicznej dla dwóch linii Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, składającej się z rusztu, kotła i instalacji oczyszczania spalin („Umowa”).

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie nr 7/2013 Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym tj. ulegnie ona rozwiązaniu w przypadku gdy klient końcowy - Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - nie zaakceptuje bezwarunkowo Wykonawcy oraz warunków Umowy.

W dniu 5 czerwca 2013 roku Klient zaakceptował projekt koncepcyjny wraz z projektem technologicznym dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie, co stanowi o bezwarunkowej akceptacji Wykonawcy w związku z czym warunek rozwiązujący, o którym mowa powyżej, nie ziścił się, a Umowa weszła w życie z dniem 28 lutego 2013 roku.

Ponadto strony Umowy zmieniły postanowienia Kontraktu Podwykonawczego w zakresie Terminu ukończenia całości Robót (rozumianego jako wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całości Robót) – na dzień 4 lipca 2015 roku oraz koniec ruchu próbnego i testowego (rozumianego jako wystawienie Świadectwa Wykonania) – na dzień 4 grudnia 2015 roku, a także ustaliły, że w przypadku przekazania przez Mostostal Warszawa S.A. terenu budowy dla zakresu prac realizowanego przez RAFAKO S.A. po terminie 15 marca 2014 roku, automatycznej zmianie ulegnie termin realizacji tej umowy o ilość dni opóźnienia faktycznej daty przekazania terenu budowy dla zakresu prac realizowanego przez RAFAKO S.A. w stosunku do daty 15 marca 2014 roku.

Aneks Nr 6 nie zmienia pozostałych istotnych postanowień Umowy.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Maciej Modrowski – Członek Zarządu