



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2013-12-06

Temat: Zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Opole.

Treść raportu:

RB 57/2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku informującego o zawarciu aneksu do umowy na budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole z dnia 15 lutego 2012 roku („**Umowa Główna**”) oraz o otrzymaniu od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dawniej PGE Elektrownia Opole S.A.) („**Zamawiający**”) powiadomienia o planowanym terminie wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac dnia 15 grudnia 2013 roku, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Spółka**”), informuje, że dnia 6 grudnia 2013 roku Spółka zawarła z Zamawiającym oraz ze spółkami Polimex-Mostostal S.A. („**Polimex**”) oraz Mostostal Warszawa S.A. („**Mostostal**”), działającymi łącznie ze Spółką jako generalny wykonawca (łącznie „**Generalny Wykonawca**”), przy udziale Alstom Power sp. z o.o. („**Alstom**”) porozumienie określające nowy termin wydania przez Zamawiającego Polecenia Rozpoczęcia Prac w ramach Umowy Głównej.

Zgodnie z treścią Porozumienia zawartego na wniosek Zamawiającego, Polecenie Rozpoczęcia Prac zostanie wystawione Generalnemu Wykonawcy dnia 31 stycznia 2014 roku. Zgodnie z Umową Główną Generalny Wykonawca przygotowany był do realizacji projektu od 15 grudnia 2013 roku.

Zawarte porozumienie pomiędzy Zamawiającym i Konsorcjum, przy udziale Alstom, zostało uznane za znaczące z uwagi na fakt, że dotyczy ono realizacji Umowy Głównej, z której przychody Spółki przewyższają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Paweł Mortas – Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu