



GRUPA PBG

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2017-09-26

Temat: [Informacja dotycząca propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.](#)

Treść raportu:

RB 33/2017

Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym konsorcjum w składzie RAFAKO S.A., Mostostal Warszawa S.A. i Polimex-Mostostal S.A. („Konsorcjum”) oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera Konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu, przekazało do spółki Górnictwo i Energetyka Konwencyjna S.A. („PGE GiEK”) („Zamawiający”) propozycję aktualizacji harmonogramu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole stanowiącego przedmiot umowy o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2012 („Umowa”).

Propozycja Konsorcjum obejmuje zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, czego skutkiem będzie przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 5 z 31 lipca 2018 roku na 20 grudnia 2018 roku, a bloku nr 6 z 31 marca 2019 roku na 31 lipca 2019 roku.

Przyczyną przesunięć w planowanym harmonogramie są kwestie techniczno-organizacyjne.

O decyzji Zamawiającego dotyczącej zmiany Umowy zgodnie z przekazaniem przez Konsorcjum harmonogramem Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Zasady powierzenia GE Power- następcy prawnemu Alstom Power Sp. z o.o.- zakresu prac i usług wchodzących w zakres prac Spółki oraz odpowiedzialność za jego realizację została określona w stosownych umowach i porozumieniach, o których Spółka informowała w RB 46/2013 i 47/2013.

W celu uniknięcia nieporozumień, na bazie porozumienia o którym Spółka informowała w cytowanych raportach, GE Power w ramach podzlecenia zakresu od E001RK Sp. z o.o. przejął również całość następstw prawnych wynikających z umowy pomiędzy RAFAKO S.A. a Zamawiającym, a w szczególności dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania, a co za tym idzie także ewentualnych kar umownych wynikających m. innymi z niedotrzymania harmonogramu realizacji projektu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu
Jarosław Dusiło – Wiceprezes Zarządu