

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2019-10-17

Temat: [Aktualizacja informacji w sprawie negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno \[RB 32/2019\].](#)

Treść raportu:

RB 32/2019

RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**RAFAKO**”, „**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 29/2019 z dnia 17 września 2019 r., informuje, iż w dniu 17 października 2019 r. Spółka działając poprzez podmiot zależny Emitenta – spółkę pod firmą E003B7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu („**SPV**”) oraz spółka pod firmą Nowe Jaworzno Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie („**Zamawiający**”) zakończyły proces kluczowych uzgodnień dotyczących zmiany treści postanowień umowy z dnia 17 kwietnia 2014 r. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („**Kontrakt**”), o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.

W wyniku negocjacji uzgodniono, że w ramach Kontraktu zostaną wykonane dodatkowe zadania, m.in. zostanie dostarczona dodatkowa warstwa katalizatora i instalacji dozowania addytywu do instalacji odsiarczania spalin w celu redukcji emisji rtęci oraz zostanie zwiększone pole paliwowe, umożliwiające spalanie szerszego asortymentu węgla.

Dodatkowo Konsorcjum po oddaniu Bloku do eksploatacji przeprowadzi działania optymalizacyjne mające na celu weryfikację spełniania przez Blok zmienionych parametrów technicznych.

Wdrożenie powyższych zmian pozytywnie wpłynie na parametry techniczno-środowiskowe Bloku, jak również umożliwi optymalizację kosztową w trakcie jego eksploatacji. Dodatkowo, dzięki rozszerzeniu zakresu prac możliwe będzie obniżenie poziomu emisji przez przedmiot Kontraktu szkodliwych substancji do środowiska, a rozszerzone pole paliwowe umożliwi Grupie TAURON większą elastyczność kontraktacji węgla.

Mając na uwadze powyższe, strony uzgodniły, iż niezbędne będzie zawarcie aneksu do Kontraktu, w szczególności dotyczącego jego wartości oraz harmonogramu realizacji budowy. W wyniku negocjacji, Strony ustaliły, że cena netto określona w Kontrakcie zostanie zwiększona o kwotę 52.308.355,89 zł, a termin na podpisanie protokołu Przekazania Bloku do Eksploatacji nastąpi w terminie najpóźniej do 69 miesięcy i 15 dni licząc od daty zawarcia Kontraktu, nie później jednak niż do dnia 31.01.2020 r. Wprowadzenie zmian do Kontraktu objętych negocjacjami wymaga

stosownych zgód korporacyjnych i ewentualnie zgód innych podmiotów. O zawarciu stosownego aneksu do Kontraktu, uwzględniającego powyższe uzgodnienia, Emitent poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna raportu: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Helena Fic - p.o. Prezesa Zarządu

Agnieszka Wasilewska-Semail – Wiceprezes Zarządu

