



GRUPA PBG

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-01-30

Temat: [Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno \[RB 4/2020\].](#)

### Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. informującego o zawarciu z Tauron Wytwarzanie S.A. umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („**Kontrakt**”), Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”) niniejszym informuje, iż powziął informację oraz pisemnie poinformował spółkę Nowe Jaworzno Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie („**Zamawiający**”), że prace związane z realizacją Kontraktu, których zakończenie było planowane na dzień 31.01.2020 r., zostaną przedłużone na skutek okoliczności, za które Emitent nie podnosi odpowiedzialności. Według informacji pozyskanych przez Emitenta od spółki zależnej odpowiedzialnej za realizację Kontraktu (E003B7 Sp. z o.o.), spółka zależna powinna zakończyć testy i prace techniczne umożliwiające odbiór prac w zakresie omówionym z Zamawiającym do dnia 4 lutego 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że przesunięcie terminu realizacji Kontraktu wynika z przyczyn obiektywnych, za które wg oceny spółki zależnej odpowiedzialnej za realizację Kontraktu, spółka zależna Emitenta nie ponosi odpowiedzialności. Zarząd spółki zależnej Emitenta wskazał Zamawiającemu przyczyny przesunięcia zakończenia prac.

Jednocześnie Spółka zależna poinformowała także, że Zamawiający w związku z zaistniałą sytuacją poinformował spółkę, iż przewiduje dokonanie odbiorów w terminie do dnia 15 lutego 2020 r.

Podstawa prawna raportu bieżącego: Art. 17 MAR – informacje poufne.

Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Wasilewska-Semail – Wiceprezes Zarządu