

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE****DATA SPORZĄDZENIA: 2021-12-17****Temat: Podpisanie aneksu do umowy na budowę dwóch bloków parowych w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW) [RB 48/2021].****Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 66/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku informującego o zawarciu pomiędzy konsorcjum, w skład którego wchodzi Emitent i PT Rekeyasa Industri jako lider konsorcjum („**Konsorcjum**”), a PT PLN (Persero) („**Zamawiający**”) warunkowej umowy na budowę dwóch bloków parowych w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW) („**Umowa**”, a bloki objęte Umową „**Blok 1**” i „**Blok 2**”), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 grudnia 2021 roku powziął wiedzę o zawarciu pomiędzy Konsorcjum i Zamawiającym aneksu do Umowy („**Aneks**”).

Istotne postanowienia Aneksu obejmują:

1. Potwierdzenie, że pierwotne terminy realizacji Bloku 1 i Bloku 2 tj. odpowiednio 36 i 39 miesięcy od wejścia w życie Umowy, nie mogą zostać zachowane;
2. Uzgodnienie pomiędzy Konsorcjum i Zamawiającym, że ze względu na okoliczności i zdarzenia zaistniałe przed zawarciem Aneksu tj. m. in. serię trzęsień ziemi, które miały miejsce na wyspie Lombok (łącznie z wynikającymi z tego zmianami w parametrach projektowych), opóźnienia w płatnościach ze strony Zamawiającego na rzecz Konsorcjum oraz pandemię choroby zakaźnej COVID-19 wywołwanej przez wirus SARS-CoV-2, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu, który to termin może zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące, strony Umowy będą prowadziły negocjacje dotyczące zawarcie dalszego aneksu do Umowy, którego treścią będzie:
 - i. przedłużenie terminów realizacji Bloku 1 i Bloku 2;
 - ii. roszczenia Konsorcjum wobec Zamawiającego o zwrot dodatkowych kosztów związanych z realizacją Umowy;
3. Zobowiązanie Zamawiającego, iż w okresie prowadzenia negocjacji, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, nie nałoży na Konsorcjum kar umownych związanych z okolicznościami, o których mowa w punkcie 1. powyżej.

Aneks nie rozstrzyga o zasadności twierdzeń i stanowisk Konsorcjum i Zamawiającego odnośnie do jego przedmiotu, a w tym nie stanowi potwierdzenia, że kary umowne, o których mowa w punkcie 3. powyżej, są Zamawiającemu należne.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu