

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2022-04-14

Temat: [Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. \[RB 24/2022\].](#)

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących: (i) numer 45/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem, E003B7 sp. z o.o. - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Spółka Zależna”), Mostostal Warszawa S.A. („Mostostal”, Emitent i Mostostal łącznie „Wykonawca”) oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) ugody dotyczącej Kontraktu nr 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt” i „Ugoda”, zaś blok będący przedmiotem Kontraktu „Blok”), jak również pomiędzy Wykonawcą i NJGT, związanych z zawarciem Ugody aneksów numer 13 i 14 do Kontraktu (Ugoda i rzeczony aneksy łącznie „Dokumentacja Ugodowa”), i (ii) numer 16/2022 z dnia 2 marca 2022 roku informującego o zawarciu w dniu 2 marca 2022 roku pomiędzy Wykonawcą i NJGT przy udziale Spółki Zależnej, porozumienia („Porozumienie”), którego przedmiotem jest przekazanie Wykonawcy prowadzenia prac eksploatacyjnych, wskazanych w Porozumieniu i na zasadach w nim określonych, podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 14 kwietnia 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Wykonawcą i NJGT aneksu numer 15 do Kontraktu („Aneks numer 15”).

Istotne postanowienia Aneksu numer 15 obejmują:

1. Zlecenie Wykonawcy dodatkowych świadczeń i prac określonych w Aneksie numer 15, a w tym prac eksploatacyjnych, o których mowa w Porozumieniu („Prace Eksploatacyjne”). Zarząd Emitenta wyjaśnia, że są to inne świadczenia i prace dodatkowe, niż te, dla których doprowadzenie przez Wykonawcę do ponownej synchronizacji Bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym – o której mowa w raporcie bieżącym Emitenta numer 23/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku, stanowiło zgodnie z Dokumentacją Ugodową warunek ich zlecenia;
2. Potwierdzenie, iż dodatkowe świadczenia oraz prace, o których mowa powyżej, mają na celu poprawienie funkcjonalności Bloku, a także będą źródłem licznych korzyści technicznych, technologicznych, jak i ekonomicznych po stronie NJGT;
3. Uzgodnienie, iż Prace Eksploatacyjne zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę do dnia 30 czerwca 2022 roku, a także warunków ich prowadzenia, zbieżnych zasadniczo z określonymi w Porozumieniu;
4. Zmiany, związane z okolicznościami z punktów 1. i 3. powyżej, w zakresie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego oraz Ramowego Harmonogramu Realizacji Kontraktu, które to zmiany nie skutkują jednak zmianą terminu ponownej synchronizacji Bloku, jak również terminu zakończenia Okresu Przejściowego określonych w Dokumentacji Ugodowej – aktualne pozostają następujące terminy umowne: (i) do dnia 29 kwietnia 2022 roku w odniesieniu do ponownej synchronizacji Bloku (synchronizacja

nastąpiła w dniu 14 kwietnia 2022 roku, co zostało podane do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym Emitenta numer 23/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku) i **(ii)** do dnia 30 października 2022 roku w odniesieniu do zakończenia Okresu Przejściowego;

5. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z Kontraktu o kwotę łączną 19.208.435,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100) netto;
6. Udzielenie NJGT dodatkowego okresu gwarancji na wskazane w Aneksie numer 15 elementy oraz urządzenia Bloku, w wymiarze 12 miesięcy.

Aneks numer 15, zgodnie z jego postanowieniami, wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski- Łabędzki– Prezes Zarządu
Maciej Stańczuk– Wiceprezes Zarządu