

Racibórz, 27 sierpnia 2022 roku

Zarząd
Nowe Jaworzno
Grupa Tauron sp. z o.o.
ul. Dobrej Energii 11
43-603 Jaworzno

J910-RFK-NJT-1628-Wymagana Inf albo Odp-220826**Dotyczy: wezwanie TAURON do zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji****WEZWANIE****DO ZAPRZESTANIA ROZPOWSZECHNIANIA NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI NARUSZAJĄCYCH
DOBRA OSOBISTE RAFAKO S.A. I ZAMIESZCZENIA SPROSTOWANIA**

W dniu dzisiejszym po raz kolejny NJGT sp. z o.o. (TAURON) podała do publicznej wiadomości szereg nieprawdziwych informacji, dotyczących realizacji inwestycji budowy Bloku 910 MW w Jaworznie. Godzą one w dobre imię RAFAKO S.A. i naruszają jego dobra osobiste. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i wprowadzania w błąd opinii publicznej, a także do zamieszczenia sprostowania tych informacji we wszystkich miejscach i komunikatorach, gdzie były one podane do dnia 29.08.2022 r., godz.10.00. Po upływie tego terminu RAFAKO podejmie kroki prawne w celu ochrony swojego dobrego imienia.

TAURON jest w posiadaniu wiedzy i dokumentów, z którymi te upowszechniane informacje są sprzeczne, zdaniem Wykonawcy **przedstawianie ich przez TAURON ma na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od faktu, że z winy TAURON, czyli nie zapewnienia węgla odpowiedniej jakości, nie może dojść do przeprowadzenia testów i zakończenia realizacji Kontraktu**, a wręcz sytuacja staje się coraz poważniejsza, w związku z koniecznymi naprawami i dodatkowymi pracami.

Zwracamy uwagę i ponownie wskazujemy, że:

- 1) **nie zostaliśmy poinformowani o zaangażowaniu przez TAURON wykonawcy zastępczego, jeśli ma to miejsce, to jest to działanie pozbawione podstaw prawnych i faktycznych**, RAFAKO S.A. odpowiedziało na pismo TAURON dotyczące wykonania prac naprawczych w tym samym dniu, kiedy ono zostało skierowane, potwierdzając ich wykonywanie; RAFAKO S.A. do dnia wczorajszego, czyli piątku 26.08.2022 r. realizowało prace naprawcze, w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego, a wczoraj – bez wskazania podstaw i z zaskoczenia – **nasi pracownicy nie zostali wpuszczeni na teren obiektu, nie mogli także zabrać urządzeń i majątku, stanowiącego własność RAFAKO S.A.**, zmuszeni zostaliśmy do zaprzestania prowadzenia prac i zabezpieczenia obiektu, bez informacji, czy uzasadnienia takiego stanu rzeczy,
- 2) nie jest prawdą, że opóźnienie w realizacji Kontraktu jest spowodowane działaniami RAFAKO S.A. – **opóźnienie wynika wyłącznie z niedostarczenia przez TAURON odpowiedniego węgla**, związany z tym brak możliwości przeprowadzenia testów, awarii i konieczności napraw leja, potwierdza to bogata korespondencja oraz notatki ze spotkań, TAURON sam wskazywał i informował Wykonawcę o problemach z węglem i wpływie braku możliwości jego dostarczenia na realizację Kontraktu,
- 3) nie jest prawdą, że RAFAKO dążyło do zniesienia gwarancji na 600 mln, na skutek bezprawnych i niekontraktowych działań TAURON, udzielone przez RAFAKO gwarancje przestają obowiązywać,
- 4) nie jest prawdą, że intencją RAFAKO jest wymuszenie odstąpienia od realizacji Kontraktu przez TAURON – jest to absurdalne, bezpodstawne twierdzenie – wręcz przeciwnie **RAFAKO chce jak najszybciej zakończyć realizację Kontraktu, ale z winy TAURON nie jest w stanie tego zrobić**, wielokrotnie zwracaliśmy się i bezpośrednio i za pośrednictwem mediatorów do TAURON o przekazanie nam możliwego do dotrzymania harmonogramu, uzależnionego od dostaw kontraktowego węgla. Wskazujemy ponownie, że na dzień dzisiejszy **TAURON nie dotrzymuje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i RAFAKO nie może przystąpić do testów, w celu zakończenia realizacji Kontraktu.**

Te nieprawdziwe, bezpodstawnie upubliczniane twierdzenia godzą w dobre imię RAFAKO i wzywamy do natychmiastowego zaprzestania ich rozpowszechniania i zamieszczenia sprostowania w wyznaczonym terminie.

Po raz kolejny wzywamy do przeprowadzenia badań próbek węgla dostarczanego przez TAURON w niezależnym Głównym Instytucie Górnictwa. RAFAKO jest oburzone faktem, że dotychczasowe wezwania w tym zakresie pozostały bez odpowiedzi i rozumie to, jako próbę ucieczki TAURONU od odpowiedzialności, za jakość dostarczanego węgla.

Zdaniem RAFAKO agresywne i bezprawne działania TAURON wynikają z tego, że TAURON zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań kontraktowych w zakresie dostaw węgla, jest w zwłoce w realizacji Kontraktu i nadal podaje węgiel złej jakości. TAURON poniesie całe konsekwencje takiego stanu rzeczy, zatem agresywnymi działaniami próbuje zniszczyć RAFAKO.