



GRUPA PBG

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-02-04

Temat: [Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno \[RB 5/2020\]](#).

### Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. informującego o zawarciu z Tauron Wytwarzanie S.A. umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („**Blok**”) („**Kontrakt**”), jak również w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., w którym Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”) poinformował, że spółka zależna Emitenta, tj. spółka pod firmą E003B7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zakończyć testy i prace techniczne umożliwiające odbiór prac w zakresie omówionym ze spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie („**Zamawiający**”) do dnia 4 lutego 2020 r., Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż został poinformowany przez spółkę zależną, że prace związane z realizacją Kontraktu, zostaną przedłużone na skutek okoliczności, za które strony Kontraktu nie ponoszą odpowiedzialności.

Powyższe przedłużenie terminu związane jest z nadmiarem mocy w krajowej sieci energetycznej, w efekcie, którego na polecenie Okręgowej Dyspozycji Mocy, ograniczono oraz wyłączono dostęp dla Bloku do sieci.

Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę zależną, ograniczenie oraz wyłączenie dostępu do sieci spowodowało znaczące zaburzenie harmonogramu związanego z dochodzeniem do parametrów umożliwiających przejęcie Bloku do eksploatacji przez Zamawiającego.

Zarząd Emitenta polecił spółce zależnej niezwłoczną weryfikację harmonogramu uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia przeszkód zaistniałych w wyniku wyżej opisanych zdarzeń, przekazanie precyzyjnych szacunków zakończenia testów oraz przewidywanego nowego terminu oddania Bloku do eksploatacji.

Podstawa prawna raportu bieżącego: Art. 17 MAR – informacje poufne.

Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu

Agnieszka Wasilewska-Semail – Wiceprezes Zarządu