

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-03-06

Temat: [Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno \[RB 10/2020\].](#)

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. informującego o zawarciu z Tauron Wytwarzanie S.A. umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („**Blok**”) („**Kontrakt**”), jak również w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., w którym Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”) poinformował, że spółka zależna Emitenta, tj. spółka pod firmą E003B7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**SPV**”) powinna zakończyć testy i prace techniczne umożliwiające odbiór prac w zakresie omówionym ze spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie („**Zamawiający**”) do dnia 4 lutego 2020 r. oraz do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. dotyczącego przedłużenia prac na skutek okoliczności, za które strony Kontraktu nie ponoszą odpowiedzialności, jak i do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. dotyczącego zdarzeń o charakterze obiektywnym, które wpłynęły na termin przekazania Bloku Zamawiającemu, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż Emitent w porozumieniu z Zamawiającym podjął niezwłocznie prace nad jak najszybszym przygotowaniem Bloku do ponownego uruchomienia.

Przeprowadzona analiza wspólnej komisji ds. ustalenia skutków zdarzenia, składającej się z przedstawicieli Zamawiającego, Emitenta i SPV, pozwoliła na ustalenie zasad usuwania tych skutków oraz ustalenie zaktualizowanego harmonogramu, według którego oddanie Bloku do eksploatacji powinno nastąpić w terminie do 31-07-2020.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Jarczewski- Prezes Zarządu

Agnieszka Wasilewska- Semail- Wiceprezes Zarządu