

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-05-04

**Temat: Zawarcie porozumienia w sprawie dalszej realizacji projektu Jaworzno [RB 17/2020].**

### Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. informującego o zawarciu z Tauron Wytwarzanie S.A. umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II („**Blok**”) („**Kontrakt**”) oraz raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 6 marca 2020 r., w którym poinformowano, że RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”) oraz E003B7 sp. z o.o.– spółka zależna od Emitenta („**SPV**”) wraz z Spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie („**Zamawiający**”) podjęli prace nad niezwłocznym przygotowaniem Bloku do ponownego uruchomienia oraz usunięcia skutków zdarzenia o charakterze obiektywnym polegającego na uszkodzeniu niektórych elementów kotła Bloku („**Zdarzenie**”), Zarząd Emitenta informuje, co następuje.

Emitent, SPV i Zamawiający w dniu 4 maja 2020 r. zawarli porozumienie o współpracy w zakresie diagnozowania przyczyn i usuwania skutków Zdarzenia („**Porozumienie**”) odnośnie kontynuowania prac zmierzających do przekazania Bloku Zamawiającemu. Zgodnie z Porozumieniem każda ze Stron zobowiązała się udostępnić posiadaną wiedzę, doświadczenie oraz know-how celem wypracowania najbardziej efektywnych działań w zakresie usuwania skutków Zdarzenia.

Strony w Porozumieniu ustaliły m.in. zakres niezbędnych i nieprzewidzianych wcześniej prac dodatkowych i zobowiązały się, że w ciągu 30 dni od zawarcia Porozumienia uzgodnią zmianę Kontraktu przewidującą objęcie tych prac postanowieniami Kontraktu w formie aneksu.

W celu zapewnienia efektywności realizacji projektu oraz maksymalnego przyspieszenia działań Strony uzgodniły także niezwłoczne wznowienie intensywnej pracy zmierzających do oddania Bloku. Aktualnie przewidywany termin oddania Bloku szacowany jest na 15 listopada 2020 r.

Podstawa prawna raportu bieżącego:  
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu  
Agnieszka Wasilewska-Semail – Wiceprezes Zarządu