

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-06-10

Temat: Zawarcie aneksu nr 8 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno (RB [28]/2020)

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. informującego o zawarciu z Tauron Wytwarzanie S.A. umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II („**Blok**”) („**Kontrakt**”), raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 6 marca 2020 r., w którym poinformowano, że RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („**Emitent**”) oraz E003B7 sp. z o.o.– spółka zależna od Emitenta („**SPV**”) wraz z Spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie („**Zamawiający**”) podjęli prace nad niezwłocznym przygotowaniem Bloku do ponownego uruchomienia oraz usunięcia skutków zdarzenia o charakterze obiektywnym polegającego na uszkodzeniu niektórych elementów kotła Bloku („**Zdarzenie**”), a także raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 4 maja 2020 r. informującego o zawarciu Porozumienia o współpracy w zakresie diagnozowania przyczyn i usuwania skutków Zdarzenia („**Porozumienie**”), Zarząd Emitenta informuje, co następuje.

Emitent i Zamawiający w dniu 10 czerwca 2020 r. zawarli Aneks nr 8 do Kontraktu, w wykonaniu intencji wyrażonych w Porozumieniu i ustalenia zasad dalszej realizacji Kontraktu, w celu doprowadzenia do pomyślnego i możliwie najszybszego przekazania przez Emitenta bloku do eksploatacji.

Aneksem nr 8 wprowadzono do Kontraktu nowy harmonogram jego realizacji, potwierdzający termin przejęcia bloku do eksploatacji na dzień 15 listopada 2020 r. Nowy harmonogram jest już przez Emitenta realizowany.

Strony przewidziały także uregulowanie pozostałych wzajemnych relacji i rozliczeń w odrębnym aneksie/porozumieniu.

Podstawa prawna raportu bieżącego:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Agnieszka- Wasilewska- Semail- p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Domagalski- Łabędzki- Wiceprezes Zarządu