

**RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W WARSZAWIE****DATA SPORZĄDZENIA: 2022-01-13****Temat: Podpisanie aneksu do umowy z JSW KOKS S.A. [RB 3/2022].****Treść raportu:**

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 47/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku informującego o podpisaniu przez Emitenta i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze („JSW KOKS”) wstępnego porozumienia co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji, jak również w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 50/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku informującego o uzgodnieniu przez Emitenta i JSW KOKS warunków aneksu („Aneks”) do Umowy nr NR/18/U/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, na mocy której Emitent realizuje na rzecz JSW KOKS przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie: „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. – Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin” („Umowa” i „Zadanie Inwestycyjne”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 stycznia 2022 roku doszło do podpisania Aneksu.

Istotne postanowienia Aneksu, obejmują:

1. Podział wskazanych w Aneksie etapów rozliczeniowych Umowy na mniejsze części, z tym zastrzeżeniem, iż zawarcie Aneksu nie wpływa na obowiązujący Harmonogram Realizacji Umowy tj. nie zmienia terminów realizacji poszczególnych prac składających się na etapy rozliczeniowe Umowy;
2. Zobowiązanie Emitenta do zawarcia, ze spełniającymi określone w Aneksie kryteria, podwykonawcami/podmiotami umów podwykonawczych lub porozumień wiążących się z umowami podwykonawczymi;
3. Zobowiązanie Emitenta do podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia realizacji określonych prac, w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym zwiększenia liczby frontów dostępnych do realizacji, jak również liczby zaangażowanych pracowników Emitenta, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców;
4. Rozpoczęcie przez Emitenta realizacji możliwych do wykonania prac w zakresie opracowania projektów oraz dokumentów, które są niezbędne dla faktycznego wykonania rozszerzeń lub zmian realizowanego Zadania Inwestycyjnego, w zakresach określonych w Aneksie, z zastrzeżeniem, że:
 - i. kwestia tego, czy i na jakich zasadach dojdzie do powierzenia Emitentowi realizacji prac wynikających z rozszerzeń lub zmian Zadania Inwestycyjnego, będzie stanowiła przedmiot dalszych ustaleń oraz rozmów Emitenta i JSW KOKS w ramach mediacji, o której mowa w raporcie bieżącym Emitenta numer 47/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku („Mediacja”);
 - ii. celem Aneksu, w przedmiotowej materii, jest zapewnienie realizacji prac przygotowawczych, w trakcie trwania Mediacji tak, by w przypadku osiągnięcia w ramach Mediacji porozumienia, nie doszło do przesunięcia w czasie momentu

rozpoczęcia realizacji poszczególnych prac wynikających z rozszerzeń lub zmian Zadania Inwestycyjnego;

- iii. w przypadku, gdy w ramach Mediacji zostanie osiągnięte porozumienie co do powierzenia Emitentowi realizacji prac wynikających z rozszerzeń lub zmian Zadania Inwestycyjnego, powierzenie to zostanie uregulowane w drodze odrębnego aneksu do Umowy;
- iv. w przypadku, gdy w ramach Mediacji nie zostanie osiągnięte porozumienie co do powierzenia Emitentowi realizacji prac wynikających z rozszerzeń lub zmian Zadania Inwestycyjnego, wszelkie wypracowane przez Emitenta wyniki prac, o których mowa w punkcie 4. powyżej, a które są niezbędne dla faktycznego wykonania rozszerzeń lub zmian realizowanego Zadania Inwestycyjnego, pozostaną własnością Emitenta, a fakt podjęcia tych prac nie będzie stanowił dla Emitenta podstawy dla formułowania roszczeń względem JSW KOKS, w tym w szczególności roszczeń związanych z poniesionymi kosztami albo wydatkami lub odnoszących się do ewentualnego wynagrodzenia za rozpoczęcie prac w zakresie opracowania projektów oraz dokumentów przez Emitenta;

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że Aneks:

1. nie rozstrzyga zaistniałych pomiędzy Emitentem i JSW KOKS sporów;
2. nie oznacza wycofania się z przez Emitenta i JSW KOKS z dotychczasowych stanowisk, czy też potwierdzenia stanowiska jednej ze Stron Umowy przez drugą Stronę;
3. nie kończy Mediacji;
4. nie uchyla skutków wynikających z dotychczasowej korespondencji Stron Umowy;
5. nie stanowi zrzeczenia się przez Emitenta i JSW KOKS uprawnień wynikających z Umowy lub przepisów prawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Maciej Stańczuk – Wiceprezes Zarządu